

臺中市「崇德殯儀館原地改建工程」機關採購廉政平臺

115 年度第 1 次聯繫會議

壹、開會時間：115 年 8 月 17 日（星期一）14 時

貳、開會地點：臺中市政府民政局會議室（惠中樓 6 樓民政局秘書室旁）

參、主席：彭副局長岑凱

肆、出席人員：詳如簽到表

伍、主席致詞：略

紀錄：孫韻晴

陸、報告及討論事項：

一、 廉政平臺簡介：

（一）生命禮儀管理處政風室報告：（略）。

（二）主席裁示：

1. 請生命禮儀管理處加強與議員及相關服務車輛使用單位之溝通說明，另應向殯葬業者宣導施工期間館內停車規定，避免造成混亂，影響交通安全。
2. 請生命禮儀管理處與交通局合作，有關車輛的疏導應引導至中賓停車場，也請交通局協助辦理。
3. 請新建工程處要求施工廠商依核定之交通維持及施工動線規劃辦理，並特別注意基地周邊人行空間有限之情形，維持民眾安全通行空間。
4. 有關廠商提出使用中山堂地下停車場閒置空間之需求，請新建工程處協助向文化局協調。
5. 請廠商評估工區出土尖峰及離峰時間的搭配，請專案管理單位瞭解哪些時間交通影響較小。

二、 提案討論：

（一）建議於「臺中市崇德殯儀館原地改建工程」工區架設 CCTV，並於廉政平臺網站公開工區即時影像，以提升工程透明度：

1. 生命禮儀管理處政風室報告（略）。
2. 專案管理單位說明：依本案契約規定，預計設置 CCTV 共 10 支，

其中 6 支設置於五義街，另 4 支設置於河岸側朝基地內部拍攝，其中 6 支將與勞檢相關單位進行影像連線。

3. 主席裁示：

(1)請新建工程處辦理會勘，邀請政風及相關單位共同確認攝影機位置及角度，以達到公開透明及全民監督之目的。

(2) CCTV 公開數量不預設，以實際監控需求及資訊公開效益為原則，評估 6 支、8 支或其他適當數量，並於後續會勘時確認。

(二) 建議於「臺中市崇德殯儀館原地改建工程」廉政平臺網站公開周邊停車場剩餘車位資訊，以便利治喪民眾停車：

1. 生命禮儀管理處崇德殯儀館報告（略）。

2. 交通局說明，現行「臺中交通網」APP 已提供停車場即時資訊，另可提供臺中交通資訊 API，供其他平台介接使用，後續可提供承辦窗口，進一步洽詢 API 介接方式，使停車資訊得以於廉政平臺公開。

3. 施工廠商說明，後續會評估將施工構臺擴大，讓車輛在工區裡面等候，並積極協調將土方運至臺中港收容去化，加快出土速度。

4. 主席裁示：

(1)請崇德殯儀館加強向民眾宣導使用「臺中交通網」APP 查詢相關資訊。

(2)請交通局提供 API 介接至廉政平臺網站供民眾查詢，並針對殯葬業者、家屬及其他主要使用族群加強宣導。

(3)請專案管理單位針對出土量、收容單位及出土速度研擬不同方案，後續再提出討論。

三、 臨時動議及意見交流：

(一) 廉政平臺聯繫會議召開方式討論：

1. 生命禮儀管理處政風室說明（略）。

2. 主席裁示：

(1)廉政平臺聯繫會議原則上至少每年召開 1 次，如有重大工程議

題、廉政風險或跨機關協調事項，各相關單位均得提議召開臨時會議。

(2)辦理工程施工查核或督導過程中，如發現有需進一步協調之事項，亦得視需要提請召開廉政平臺聯繫會議。

(二) 生命禮儀管理處停放公務車輛需求：

1. 白處長說明：本處因有停放公務車輛之需求，是否能併廠商停放施工車輛之提案中，一併向文化局協商。
2. 主席裁示：請生命禮儀管理處先調查需求量，再由新建工程處一併向文化局提出需求。

(三) 本案 CCTV 公開數量討論：

1. 林主任秘書說明：臺中巨蛋工區設置十餘支 CCTV，但實際公開於廉政平臺網頁中僅有兩支影像。
2. 主席裁示：本案 CCTV 公開數量應以是否能達到有效監控、資訊公開及全民監督之目的為主要考量。

柒、散會（15 時 0 分）